

Afsluiting

3^e informatieavond

Groenrenovatie Roghorst



Planning groenrenovatie

- **Opstellen plan:** september – maart '22
- **Omgevingsvergunning:** maart – juni 2022
- **Vaststellen groenplan:** juni 2022
- **Vorbereiding uitvoering:** juni – sept 2022
- **Uitvoering groenplan:** streven november-
maart
plantseizoen 2022-2023

Wat betekent dit voor nu?

- **Mogelijkheid om opmerkingen te maken op formulier**
- **'kleine' aanpassingen worden verwerkt in het definitieve groenplan**
- **Definitief groenplan wordt geplaatst op de site: Stem van Wageningen**
- **Communicatie verloopt via de Stem o.a. kapvergunning, uitvoeringsdatum**